

**ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO VILNIAUS PILAITĖS GIMNAZIJOJE
PRIEMONIŲ PLANAS 2023–2024 METAMS**

Tikslas– įgalinti Gimnazijos bendruomenę atnaujinto ugdymo turinio (toliau – UTA) įgyvendinimui.

Uždaviniai:

1. Įgyvendinti pasirengimo atnaujintų bendrųjų ugdymo programų diegimui veiksmus Gimnazijoje.
2. Tobulinti mokytojų kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį.
3. Užtikrinti pasirengimo UTA įgyvendinimo komunikaciją.
4. Atnaujinti Gimnazijos ugdymo priemones ir aplinką, pagal UTA atnaujinimo poreikį.

Eil. Nr.	Priemonės	Įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Siektini rezultatai
1 UŽDAVINYS. Įgyvendinti pasirengimo atnaujintų bendrųjų ugdymo programų diegimui veiksmus.				
1.1.	Gimnazijos metodinės tarybos posėdžiai dėl pasiruošimo dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas. Pasirengimo įgyvendinti UTA situacijos analizė.	2023 m. balandis rugsėjis	Direktorius, Metodinė taryba	Aptarta pasirengimo įgyvendinti UTA situacija. Priimti nutarimai dėl pasiruošimo dirbti pagal atnaujintas bendrąsias ugdymo programas.
1.2.	Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo Gimnazijoje koordinavimo grupė sudarymas.	2023 m. balandžio mėn.	Direktorius	Sudaryta UTA įgyvendinimo Gimnazijoje koordinavimo grupė.
1.3.	UTA diegimo Gimnazijoje veiksmų ir priemonių plano sudarymas.	2023 m. gegužės mėn.	UTA grupė Direktorius	Parengtas ir direktoriaus patvirtintas UTA diegimo Vilniaus Pilaitės gimnazijoje veiksmų ir priemonių planas.

1.4.	Gimnazijos UTA koordinavimo grupės pasitarimai.	2023–2024 m. (kartą per mėn. arba esant poreikiui)	Gimnazijos vadovybė, UTA grupė.	Aptariama aktuali informacija ir naujienos bei UTA koordinavimo grupės veikla.
1.5.	Konsultacijos su Vilniaus miesto savivaldybės UTA koordinavimo komanda.	2023–2024 m. (esant poreikiui)	Gimnazijos vadovybė, UTA grupė	Vilniaus miesto savivaldybės UTA koordinavimo komandos aktualios informacijos sklaida.
1.6.	Gimnazijoje ugdymą reglamentuojančių dokumentų (tvarkų, aprašų, planų formų) peržiūra ir atnaujinimas.	2023 m. gegužė – birželis	Gimnazijos vadovybė, Metodinė taryba	Pagal poreikį atnaujinti ugdymą reglamentuojantys dokumentai Gimnazijoje.
1.7.	2023–2024 ir 2024–2025 m. m. ugdymo plano parengimas pagal atnaujintas bendrąsias ugdymo programas Gimnazijoje.	2023 m. gegužė–rugpjūtis	Gimnazijos vadovybė, Ugdymo plano grupė	Parengtas 2023–2024 ir 2024–2025 m. m. ugdymo planas.
1.8.	Ilgalaikio plano formos parengimas.	2023 m. gegužė – birželis	Gimnazijos vadovybė, UTA grupė	Metodinėje taryboje suderinta ir direktoriaus patvirtinta ilgalaikio plano forma.
1.9.	Mokomųjų dalykų ilgalaikių planų rengimas.	2023 m. gegužė – rugpjūtis	Dalykų mokytojai, Metodinės grupės	Pagal atnaujintą plano formą parengti visų mokomųjų dalykų I ir III kl. ilgalaikiai planai.
1.10.	Mokomųjų dalykų ilgalaikių planų, parengtų pagal atnaujintas ugdymo programas, aptarimas (2023 m. I ir III kl., 2024 m. II ir IV kl.).	2023 m. birželis, rugsėjis, 2024 m. birželis	Gimnazijos vadovybė, UTA grupė	Parengti ir suderinti visų mokomųjų dalykų ilgalaikiai planai 2023 m. I ir III kl., 2024 m. II ir IV kl. numatant 70 proc. privalomojo turinio ir 30 proc. mokytojo pasirenkamo turinio (I–II kl.).
1.11.	UTA diegimo proceso stebėseną Gimnazijoje.	2023–2024 m.	Gimnazijos vadovybė, Metodinė taryba, UTA grupė	Vykdoma stebėseną pagal parengtą planą.

1.12.	Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo stebėsenos duomenų sisteminga analizė priimant sprendimus problemoms spręsti.	Kartą per du mėnesius	UTA grupė	Ugdymo turinys planuojamas remiantis stebėsenos duomenimis, laiku priimami sprendimai atnaujinto ugdymo turinio diegimo proceso koregavimui.
1.13.	Mokinių pažangos stebėjimas, skiriant dėmesį mokinių kompetencijų ugdymui.	2023 m. lapkritis – 2024 m. birželis	Dalykų mokytojai, UTA grupė.	Aptartas mokinių kompetencijų ugdymas ir jų daroma pažanga.
2 UŽDAVINYS. Tobulinti mokytojų kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį.				
2.1.	Mokytojų taryboje kompetencijomis grįsto ugdymo turinio įgyvendinimo pristatymas.	2023 m. birželis, rugpjūtis	Direktorius	Pristatyti kompetencijomis grįsto ugdymo turinio įgyvendinimo pagrindiniai aspektai.
2.2.	Atnaujintų pagrindinio, vidurinio ugdymo BP nagrinėjimas ir aptarimas metodinėse (dalyko) grupėse.	2023 m. gegužė - rugpjūtis	Metodinių grupių pirmininkai	Dalykų mokytojų grupėse išanalizuotos visų dalykų atnaujintos programos, išskirti esminiai dalyko ugdymo turinio pasikeitimai.
2.3.	Atnaujinto ugdymo turinio ir 30 proc. laisvai pasirenkamo ugdymo turinio įgyvendinimo Gimnazijoje strategijos aptarimas.	2023 m. gegužė	Gimnazijos vadovybė, metodinės grupės, dalykų mokytojai	Aptartas atnaujintas ugdymo turinys ir priemonės jo įgyvendinimui. Numatytas ir aptartas 30 proc. laisvai pasirenkamo ugdymo turinio įgyvendinimas.
2.4.	Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikio tyrimas rengiantis įgyvendinti bendrąsias programas.	2023 m. gegužė - birželis	Metodinė taryba, UTA grupė	Aptartas mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginių poreikis, parengta profesinio tobulėjimo įgyvendinant UTA programa.
2.5.	Mokymų ir kvalifikacijos tobulinimo seminarų organizavimas ir įgyvendinimas, atsižvelgiant į atnaujintų bendrųjų programų įgyvendinimo aktualijas.	2023–2024 m.	Gimnazijos vadovybė	Ne mažiau 80 proc. mokytojų dalyvavo mokymuose.

2.6.	Metodinių užsiėmimų organizavimas UTA diegimui pasirengti.	2023 m. balandis – lapkritis	Gimnazijos vadovybė, Metodinė taryba, UTA grupė	Organizuoti metodiniai užsiėmimai, pasidalijama gerąja patirtimi, analizuojamas ugdymo proceso organizavimas įgyvendinant UTA.
2.7.	Individualios konsultacijos mokytojams UTA diegimo klausimais.	2023–2024 m. (pagal poreikį)	Gimnazijos vadovybė, Metodinė taryba, UTA grupė	Pagal poreikį teikiamos individualios konsultacijos mokytojams rengiantis įgyvendinti UTA Gimnazijoje.
2.8.	Grižtamojo ryšio teikimas analizuojant UTA diegimo situaciją Gimnazijoje.	2023–2024 m. (gruodis, sausis, birželis)	UTA grupė	Kolegiali mokytojų, administracijos refleksija apie UTA įgyvendinimą Vilniaus Pilaitės gimnazijoje.
3 UŽDAVINYS. Užtikrinti pasirengimo UTA įgyvendinimo komunikaciją.				
3.1.	Pilaitės gimnazijos bendruomenės supažindinimas su pasirengimu įgyvendinti UTA ir ugdymo proceso pokyčius.	2022–2024 m.	Gimnazijos vadovybė, UTA grupė, klasių vadovai	UTA įgyvendinimo procesas pristatytas mokytojų ir tėvų tarybos posėdžiuose, klasių vadovų ir mokinių susirinkimuose.
3.2.	UTA įgyvendinimo veiksnių viešinimas Gimnazijos svetainėje.	2023 m. vasaris (skelbiama pirminė informacija, kita esant poreikiui)	Gimnazijos vadovybė, UTA grupė	Paskelbta informacija Gimnazijos interneto svetainėje.
4 UŽDAVINYS. Atnaujinti Gimnazijos ugdymo priemones ir aplinką, pagal UTA atnaujinimo poreikį.				
4.1.	Priemonių poreikio situacijos įsivertinimas.	2023 m. gegužė–birželis	Metodinių grupių pirmininkai, UTA grupė	Įvertintas ugdymo aplinkų ir naujų mokymosi priemonių poreikis.
4.2.	Mokymo(si) priemonių įsigijimo plano parengimas pagal prioritetus nustatytus Metodinėje taryboje.	2023 m. gegužė, 2024 m. gegužė	Metodinė taryba, bibliotekininkė	Parengtas mokymo ir mokymosi priemonių įsigijimo planas. Priimti susitarimai dėl vadovėlių įsigijimo prioritetų.

4.3.	Ugdymo aplinkos pritaikymas UTA įgyvendinimui	2023–2024 m. (pagal poreikį).	Gimnazijos vadovybė, IT specialistai	Atnaujinta ugdymo aplinka, metodinės priemonės (IKT įranga ir kt.)
------	---	-------------------------------	--------------------------------------	--
